









[bookmark: _GoBack]关于淮北市惠黎西路穿越淮宿蚌城际铁路立交工程的汇报（征求意见稿）
（区住建局）

一、起草背景
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK1]随着相山经济开发区城市主干路、次干路等路网骨架的形成，以及周边居住点、商业等的逐步建成入住，与之配套的城市路网的建设也提上了日程。惠黎西路是西部片区六横四纵一环路网的重要组成部分，承担着相山经济开发区与主城区交通流的贯通功能，以交通功能为主，同时兼具两侧地块的服务功能。惠黎西路穿越淮宿蚌城际铁路立交工程的建设对于加强淮北主城区与相山经济开发区道路连接和完善片区路网结构有重要意义，为周边居住人群、学生、办公人员等来往人员提供便捷的出行条件，缓解了周围道路的通行压力，完善了区域基础设施建设，为淮北市城市基础设施建设发展奠定了基础。
二、项目实施的依据
2023年2月2日淮北市发展改革委《关于申请16条规划路穿越新建淮宿蚌铁路运营刘桥煤矿专用线立交工程的函》 （淮发改重函〔2023〕2号）；2024年11月16日淮北市发展和改革委员会、淮北市自然资源和规划局、濉溪县人民政府及相山区人民政府《关于协调推进5条规划路穿越淮宿蚌铁路立交工程审查的函》 （淮发改重〔2024〕179号）；中国铁路上海局集团有限公司关于公布《中国铁路上海局集团有限公司地方涉铁工程建设管理办法》的通知 （上铁科信〔2019〕249号）。
三、淮北市惠黎西路穿越淮宿蚌城际铁路立交工程项目实施会议对接情况
（一）会议情况
淮宿蚌城际铁路加快建设，其中惠黎西路下穿淮宿蚌铁路，淮宿蚌城际铁路计划于2026年2月底开始联调联试，2026年6月开通试运营。
2025年10月22日，合肥枢纽指挥部在合肥召开淮北市5条规划路（其中涉及惠黎西路）穿越淮宿蚌铁路施工图预算对接会。中铁上海设计院、中铁十六局以及市发改委、相山区住建局、濉溪县住建局、濉芜产业园等相关部门参加会议。
经采用市政定额与铁路定额测算建筑安装费用对比如下：
	
	市政定额（万）
	铁路定额（万）

	建筑工程费
	1219.24
	1228.66

	安全生产措施费
	64.7673
	37

	增值税
	115.5606.73
	132.84

	合计
	1399.5679
	1398.5


市政定额采用2018年消耗量定额，人工费用按照新规定157.26元/每工日；铁路定额采用2024年第28号文公布的《铁路基本建设工程设计概预算费用定额》其人工费约140.11元低于地方市政定额。同时《中国铁路上海局集团有限公司地方涉铁工程建设管理办法》规定地方涉铁工程应当参照现行铁路基本建设工程设计概预算编制办法以及铁路总公司、集团公司有关规定编制概算；且淮北市涉铁道路以往都是采用铁路定额，如纬四路、s235、云集路、海棠路等。建议采用以铁路定额的方式计算代建合同价款。
（二）会议相关要求
因时间紧迫，要满足淮宿蚌铁路2026年6月运营的要求，合肥枢纽指挥部建议两周之内完成下穿段立项及代价协议的签订。在此期间若完不成，合肥枢纽指挥部原则上不代建。合同采用总价包干的形式确定。若费用没有使用完，合肥枢纽指挥部会退还剩余资金。代建协议及资金拨付完成后，合肥枢纽指挥部将会在上海公共资源交易中心挂网招标，预计开标后2025年12月底进场施工，因2月份淮宿蚌铁路要开始全段联网调试，预计2026年2月底完成下穿段道路施工。
会议要求：（1）待中铁上海设计院完成项目施工图预算优化后，区发改委以优化后的概算完成项目立项；（2）尽快明确代建协议签订主体（相山区政府或者相山区住建局）；（3）代建协议签订后要立即完成项目资金的拨付。
（三）项目进度要求
因2月份淮宿蚌铁路要开始全段联网调试，满足淮宿蚌铁路2026年6月运营的要求，项目需2025年12月底进场施工，2026年2月底要完成下穿段道路施工。
（四）未按照时间节点完成会导致的后果
根据相关规定，所有与淮宿蚌铁路交叉的市政及公路建设项目须在联调联试之前施工完成，如若在该时间节点无法施工完成，须待淮宿蚌铁路开通后按照涉运营铁路施工管理办法进行管理。首先，工程方案需重新报送上海铁路局科信部进行方案及施工图审查，时间周期无法准确估算；其次，按照涉运营铁路管理，需新增施工安全监督配合费、铁路运营损失补偿费、第三方安全评估费等费用，同时现阶段临时设施均无法利用，需重新补充临时施工措施等相关费用，预计工程建设总投资会增加上千万。


四、惠黎西路穿越淮宿蚌段（长度约100米）立交工程项目实施计划及进展情况
（1） 基本情况：惠黎西路为城市主干道，设计时速为50km/h，道路规划红线为45m，双向六车道，占地约7亩。本工程涉铁代建范围为K1+306~K1+406，设计全长 100m。主要设计内容为:道路工程、桥涵工程、管线防护工程等。管线综合工程、照明工程、交通安全工程、绿化工程不在本次设计范围内。涉铁段横断面布置为2.75m(人行道)+4m(非机动车道)+0.5m(HA防撞墙)+0.5m(路缘带)+10m(机动车道)+0.5m(路缘带)+1m(中央分隔带)+0.5m(路缘带)+10m(机动车道)+0.5m(路缘带)+0.5m(HA 防撞墙)+2.75m(人非混行道)=33.5m。惠黎西路在淮宿蚌城际铁路 DK13+208.870处穿越铁路，道路与铁路交角为 61°，交叉处淮宿蚌铁路为 40+56+40m 连续梁。机动车道下穿淮宿蚌城际铁路结构形式采用(20+20+20)m现浇钢筋混凝土刚构板梁，刚构板梁起点桩号:K1+326,终点桩号:K1+386，桥梁全长 60m，斜交斜做。北侧人行道及非机动车道、南侧人非混行车道采用路基形式下穿淮宿蚌城际铁路。刚构板梁采用现浇施工。机动车道实际通行净空15.353m控制。北侧人行道及非机动车道下预留1孔 DN900mm 供热管套管、1孔 DN1650mm 兩水管套管及1孔 DN400mm燃气管套管(设计压力≤0.4Mpa)，由西向东穿越淮宿蚌城际铁路;南侧人非混行车道下预留1孔DN900mm污水管套管及 DN1650mm 雨水管套管由西向东穿越淮宿蚌城际铁路;淮宿蚌城际铁路189#~190#墩之间预留18根外径110mm PE管(混凝土封包)，由西向东绕行穿越淮宿蚌城际铁路。预期开工时间及建设周期:2025年11月-2026年03月。项目投资及资金来源:项目总投资约1998万元，资金来源为政府性投资。
（二）项目进展情况：目前该项目已完成立项等前期手续，施工图设计已完成。
五、提请事项
鉴于2月份淮宿蚌铁路要开始全段联网调试，满足淮宿蚌铁路2026年6月运营的要求及未按照时间节点完成会导致的后果，建议：
1、惠黎西路穿越淮宿蚌（长度约100米）立交工程项目交由合肥枢纽指挥部代建。
2、惠黎西路穿越淮宿蚌立交工程代建合同，由相山区住建局与合肥枢纽指挥部签订，以铁路定额的计算方式计算，合同金额暂定1925.08万，最终以相山区住建局与合肥枢纽指挥部审查后的施工图预算为准。
3、工程结算以工程竣工验收后，以审计确认的结算金额多退少补。
4、应2025年10月22日合肥枢纽指挥部召开淮北市5条规划路穿越淮宿蚌铁路施工图预算对接会会议要求，代建协议签订后，相山区及时按照代建合同支付条款，及时予以拨付。
 
现将以上事项提交政府常务会会议，请予审议。


附件1：中国铁路上海局集团有限公司关于公布《中国国铁路上海局集团有限公司地方涉铁工程建设管理办法》的通知 （上铁科信〔2019〕249 号）
附件2：淮北市发展改革委《关于申请16条规划路穿越新建淮宿蚌铁路运营刘桥煤矿专用线立交工程的函》 淮发改重函〔2023〕2号
附件3：淮北市发展和改革委员会、淮北市自然资源和规划局、濉溪县人民政府及相山区人民政府《关于协调推进5条规划路穿越淮宿蚌铁路立交工程审查的函》 淮发改重〔2024〕179号
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                                                         2025年10月31日





